

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA PURCHASE ORDER MODIFICATION

SOLUCION TIC S.A.S
 NIT: 900.896.722-9
 Atención: Victor Hugo Medina
 Dirección: Calle 26 Norte N° 5AN-50
 Ciudad: Cali– Valle del Cauca
 Teléfono: (2) 6515151

SOLUCION TIC S.A.S
 NIT: 900.896.722-9
 Atención: Victor Hugo Medina
 Dirección: Calle 26 Norte N° 5AN-50
 Ciudad: Cali– Valle del Cauca
 Teléfono: (2) 6515151

Identificación de la modificación:

Número de la modificación: 3
 Número de la Orden de Compra: P&B-FO-2019-210

Modification Identification:

Modification Number: 3
 Reference Purchase Order Number: P&B-FO- 2019-210

Fecha de entrada en vigencia de la modificación:
 Enero 7 , 2020

Modification Effective Date: Enero 7, 2020

Detalles de la modificación:

Antecedentes. El 8 de octubre de 2019, las partes celebraron la Orden de Compra (n.º: P&B-FO-2019-210), para el alquiler de la oficina temporal del Programa Paramos y Bosques en Cali. Luego de haber generado la orden por el alquiler de la oficina temporal por un mes, desde el día 8 de octubre hasta el 7 de noviembre del 2019, se solicita extender la orden de compra por un mes más, quedando del 8 de noviembre al 7 de diciembre del 2019 y el cobro de los servicios adicionales. Se procede nuevamente extender por un mes más, quedando del 8 diciembre del 2019 al 7 de enero del 2020. Se solicita extender el alquiler de las oficinas por un mes más desde 8 de enero del 2020 al 7 de febrero del 2020.

1. *Objetivo:* El objetivo principal de esta modificación es extender por un mes más el alquiler de las oficinas temporales 103 y 202 y cobro de los servicios adicionales.
2. *Modificación.* Específicamente, la orden de compra n.º P&B-FO-2019- 210 se modifica en lo siguiente:
 - a) Se agrega el ítem 6 correspondiente al alquiler de las oficinas temporales 103 y 202, por un mes más de enero 8 al 7 de febrero del 2020.
 - b) Se agrega el ítem No. 7 correspondiente a los servicios adicionales de sala de juntas, oficina, impresiones y escaner por un valor de \$470.300..

Modification Details:

Background. On 8 October 2019, the parties entered into a purchase order (#: P&B-FO-2019-210) for the rental of the temporary office of the Paramos y Bosque's Program in Cali. Having generated the order for the rental of the temporary office for one month, from October 8 to November 7, 2019, it is requested to extend the purchase order for one more month, remaining from November 8 to December 7, 2019 and the charge additional services. It is again necessary to extend for one more month, from 8 December 2019 to 7 January 2020. It is requested to extend the rental of offices for another month from January 8, 2020 to February 7, 2020.

1. *Purpose.* The purpose of this modification is to extend for one month more the rental of temporary offices 103 and 202 and collection of additional services
2. *Modification.* Specifically, Purchase Order No. P&B-FO-2019-210 is modified by
 - a) Item 6 corresponding to the rental of temporary offices 103 and 202 is added, for one month more than January 8 to February 7, 2020.
 - b) b) Item No. 7 is added to additional boardroom, office, printing and scan services worth \$470.300.

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Pesos)	Precio Total (Pesos)
1	Alquiler de oficina temporal para el equipo de trabajo del Programa P&B en Cali, el servicio incluye:Asignación permanente de Oficinas 103 y 202. Oficina 103 cuenta 3 Puestos de trabajo (Escritorios, sillasergonómicas y archivador) , Del 7 de octubre al 8 de Noviembre del 2019.	2	1	1.225.000,00	2.450.000,00
2	Alquiler de oficina temporal para el equipo de trabajo del Programa P&B en Cali, el servicio incluye:Asignación permanente de Oficinas 103 y 202. Oficina 103 cuenta 3 Puestos de trabajo (Escritorios, sillasergonómicas y archivador) , Del 7 de noviembre al 8 de diciembre del 2019.	2	1	1.225.000,00	2.450.000,00
3	Serviciosadicionales sala de juntas 22 horas \$400.000, 4 horas oficina adicional \$35.000 servicios de impresión \$38.200 y escaner \$2.400	1	1	475.600,00	475.600,00
4	Alquiler de oficina temporal para el equipo de trabajo del Programa P&B en Cali, el servicio incluye:Asignación permanente de Oficinas 103 y 202. Oficina 103 cuenta 3 Puestos de trabajo (Escritorios, sillasergonómicas y archivador) , Del 7 de Diciembre al 8 enero del 2020.	2	1	1.225.000,00	2.450.000,00
5	Serviciosadicionales sala de juntas 15 horas \$380.000, servicios de impresión, escaner \$19.100.	1	1	399.100,00	399.100,00
6	Alquiler de oficina temporal para el equipo de trabajo del Programa P&B en Cali, el servicio incluye:Asignación permanente de Oficinas 103 y 202. Oficina 103 cuenta 3 Puestos de trabajo (Escritorios, sillasergonómicas y archivador) , Del 7 de Enero al 8 Febrero del 2020.	2	1	1.225.000,00	2.450.000,00
7	Serviciosadicionales sala de juntas 21 horas \$430.000, servicios de impresión, escaner \$5.300, 4 horas oficina adicional Tania sierra \$35.000	1	1	470.300,00	470.300,00
				Subtotal:	11.145.000,00
				Flete:	0,00
Valor Total Orden de Compra (Pesos Colombianos):					11.145.000,00

<u>Todas las demás cláusulas y condiciones de la orden de compra original n.º P&B-FO-2019- 210</u>	<u>All other terms and conditions of the original Purchase Order No. P&B-FO-2019-210 remain in effect and unchanged.</u>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorización de Chemonics para la modificación de la OC: Nombre: Maria Paula Vargas Cargo: Dir. Ops y Fin Fecha: 8/1/2020 Firma	Chemonics Authorization of PO Modification: Name: Maria Paula Vargas Title: Dir. Ops y Fin Date: 8/1/2020 Signature
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aceptación del proveedor de la modificación de la OC: Nombre: Victor Hugo Medina Cargo: Representante legal Fecha: 8/1/2020 Firma	Supplier Acceptance of PO Modification: Name: Victor Hugo Medina Title: Representant Legal Date: 8/1/2020 Signature
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------