

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA PURCHASE ORDER MODIFICATION

SOLUCION TIC S.A.S
 NIT: 900.896.722-9
 Atención: Victor Hugo Medina
 Dirección: Calle 26 Norte N° 5AN-50
 Ciudad: Cali– Valle del Cauca
 Teléfono: (2) 6515151

SOLUCION TIC S.A.S
 NIT: 900.896.722-9
 Atención: Victor Hugo Medina
 Dirección: Calle 26 Norte N° 5AN-50
 Ciudad: Cali– Valle del Cauca
 Teléfono: (2) 6515151

Identificación de la modificación:

Número de la modificación: 3
 Número de la Orden de Compra: P&B-FO-2019-210

Modification Identification:

Modification Number: 3
 Reference Purchase Order Number: P&B-FO- 2019-210

Fecha de entrada en vigencia de la modificación:
 Enero 30 , 2020

Modification Effective Date: Enero 30, 2020

Detalles de la modificación:

Antecedentes. El 8 de octubre de 2019, las partes celebraron la Orden de Compra (n.º: P&B-FO-2019-210), para el alquiler de la oficina temporal del Programa Paramos y Bosques en Cali. Luego de haber generado la orden por el alquiler de la oficina temporal por un mes, desde el día 8 de octubre hasta el 7 de noviembre del 2019, se solicita extender la orden de compra por un mes más, quedando del 8 de noviembre al 7 de diciembre del 2019 y el cobro de los servicios adicionales. Se procede nuevamente extender por un mes más, quedando del 8 diciembre del 2019 al 7 de enero del 2020. Se solicita extender el alquiler de las oficinas por un mes más desde 8 de enero del 2020 al 7 de febrero del 2020. Se procede modificar, debido al cobro de los adicionales del mes de enero en la oficina temporal Cali.

1. *Objetivo:* El objetivo principal de esta modificación es extender por un mes más el alquiler de las oficinas temporales 103 y 202 y cobro de los servicios adicionales.
2. *Modificación.* Específicamente, la orden de compra n.º P&B-FO-2019- 210 se modifica en lo siguiente:
 - a) Se agrega el ítem 8 correspondiente a los adicionales de la oficina temporal de Cali, alquiler de sala de juntas, oficina adicional y escaner.

Modification Details:

Background. On 8 October 2019, the parties entered into a purchase order (#: P&B-FO-2019-210) for the rental of the temporary office of the Paramos y Bosque's Program in Cali. Having generated the order for the rental of the temporary office for one month, from October 8 to November 7, 2019, it is requested to extend the purchase order for one more month, remaining from November 8 to December 7, 2019 and the charge additional services. It is again necessary to extend for one more month, from 8 December 2019 to 7 January 2020. It is requested to extend the rental of offices for another month from January 8, 2020 to February 7, 2020. It is necessary to modify, due to the collection of additional January for the temporary office Cali.

1. *Purpose.* The purpose of this modification is to extend for one month more the rental of temporary offices 103 and 202 and collection of additional services
2. *Modification.* Specifically, Purchase Order No. P&B-FO-2019-210 is modified by
 - a) Item 8 corresponding to the additional temporary office of Cali, boardroom rental, additional office and scanner is added.

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Pesos Colombianos)	Precio Total (Pesos Colombianos)
1	Alquiler de oficina temporal para el equipo de trabajo del Programa P&B en Cali, el servicio incluye: Asignación permanente de Oficinas 103 y 202. Oficina 103 cuenta 3 Puestos de trabajo (Escritorios, sillas ergonómicas y archivador), Del 7 de octubre al 8 de Noviembre del 2019.	2	1	1.225.000,00	2.450.000,00
2	Alquiler de oficina temporal para el equipo de trabajo del Programa P&B en Cali, el servicio incluye: Asignación permanente de Oficinas 103 y 202. Oficina 103 cuenta 3 Puestos de trabajo (Escritorios, sillas ergonómicas y archivador), Del 7 de noviembre al 8 de diciembre del 2019.	2	1	1.225.000,00	2.450.000,00
3	Servicios adicionales sala de juntas 22 horas \$ 400.000, 4 horas oficina adicional \$ 35.000 servicios de impresión \$ 38.200 y escaner \$ 2.400	1	1	475.600,00	475.600,00
4	Alquiler de oficina temporal para el equipo de trabajo del Programa P&B en Cali, el servicio incluye: Asignación permanente de Oficinas 103 y 202. Oficina 103 cuenta 3 Puestos de trabajo (Escritorios, sillas ergonómicas y archivador), Del 7 de Diciembre al 8 enero del 2020.	2	1	1.225.000,00	2.450.000,00
5	Servicios adicionales sala de juntas 15 horas \$ 380.000, servicios de impresión, escaner \$ 19.100.	1	1	399.100,00	399.100,00
6	Alquiler de oficina temporal para el equipo de trabajo del Programa P&B en Cali, el servicio incluye: Asignación permanente de Oficinas 103 y 202. Oficina 103 cuenta 3 Puestos de trabajo (Escritorios, sillas ergonómicas y archivador), Del 7 de Enero al 8 Febrero del 2020.	2	1	1.225.000,00	2.450.000,00
7	Servicios adicionales sala de juntas 21 horas \$ 430.000, servicios de impresión, escaner \$ 5.300, 4 horas oficina adicional Tania Sierra \$ 35.000	1	1	470.300,00	470.300,00
8	Servicios adicionales sala de juntas 64 horas \$ 1.310.000, servicios de escaner \$ 11.200, 2 horas oficina \$ 40.000	1	1	1.361.200,00	1.361.200,00
				Subtotal	12.506.200,00
	Valor Total Orden de Compra (Pesos Colombianos):				#####

Todas las demás cláusulas y condiciones de la orden de compra original n.º P&B-FO-2019- 210

All other terms and conditions of the original Purchase Order No. P&B-FO-2019-210 remain in effect and unchanged.

Autorización de Chemonics para la modificación de la OC:

Nombre: **Maria Paula Vargas**

Cargo: **Dir. Ops y Fin**

Fecha 31/01/2020

Firma

Chemonics Authorization of PO Modification:

Name: **Maria Paula Vargas**

Title: **Dir. Ops y Fin**

Date: 31/01/2020

Signature

Aceptación del proveedor de la modificación de la OC:

Nombre: **Victor Hugo Medina**

Cargo: **Representante legal**

Fecha: 31/01/2020

Firma

Supplier Acceptance of PO Modification:

Name: **Victor Hugo Medina**

Title: **Representant Legal**

Date: 31/01/2020

Signature

